

DOKUMENT / Document:

SOUHRNNÝ PŘEHLED DOKUMENTACE

List of documents

ČÍSLO / number: PHARE/1/01/6/CE - pracovní

Registered and issued the under project steering committee co-ordination

PRAHA

DATUM / date: 10.6.1999

Tento dokument obsahuje referenční přehled veškeré řešitelské dokumentace vytvořené v rámci řešení projektu PHARE TAF-CZ 9507-01-02 Pilot project on chip-cards. Spolu se zprávami kontraktora Inception Report a Final Report dává přehled o implementaci pilotního projektu.

This document comprises reference list of complete set of documents created within the Phare project TAF-CZ 9507-01-02 Pilot project on chip-cards. Together with contractor's Inception Report and Final Report gives an overview about pilot implementation.

Registrace a vydání tohoto dokumentu je koordinováno řídicím výborem projektu.

This document is registered and issued under the project steering committee co-ordination.

PRŮVODNÍ LIST / Update overview

PHARE/1/01/x/CE

verze(x)/version(x)	datum/date	poznámka/comment	autor/author	revize/revision
1	13.05.1998	původní text/ <i>original text</i>	TT/IMA	KN/MZ
2	10.07.1998	doplněný text/ <i>update</i>		TT/IMA
3	21.10.1998	doplněný text/ <i>update</i>	TT/IMA	KN/MZ
4	9.12.1998	doplněný text/ <i>update</i>		TT/IMA
5	20.01.1999	cílový stav k datu ukončení úkolu/ <i>target status to the project termination date</i>	TT/IMA	KN/USIS
6	10.6.1999	stav k datu ukončení implementace pilotu/ <i>pilot achievement status</i>		TT/IMA

Dokumentace vytvořená v souvislosti s pilotním projektem (Mácha) je označena takto:
Documents created within pilot project (Mácha) are referred:

- dokumenty k 1. fázi projektu (Mácha I 1996-97) jsou uvedeny v Přehledu dokumentace ref: WG-VZP/001/5.
- *documents related to the 1. phase of the project (Mácha II 1996-97) are listed in the List of documents ref: WG-VZP/001/5.*
- dokumenty k 2. fázi projektu (Mácha II 1998-99) jsou značeny takto:
- *documents related to the 1. phase of the project (Mácha II 1998-99) are referred:*

xxxxx / a / bb / c / d

jazyk / language
 C ... česky/Czech
 A ... anglicky/English

verze dokumentu / document version

číslo dokumentu v tematické skupině / document number within the thematic group

tematická skupina / thematic group

1. všeobecné dokumenty / *general documents*
2. analýzy / *analyses*
3. projekty / *projects*
4. implementace / *implementation*
5. provozní dokumentace / *users guides*
6. propagace / *advertisement*

vydavatel dokumentu / *document issuer*

PHARE ... v rámci řešení úkolu Phare/Phare

VZP98 ... zadán VZP/General Health Insurance Office

MZD98 ... zadán MZ ČR/Ministry of Health Czech Republic

VŠEOBECNÉ DOKUMENTY / General documents

Rereference	Date	Document (PHARE)
PHARE/1/01/1/CE	13.5.98	Souhrnný přehled dokumentace <i>List of documents</i>
/2/CE	10.7.98	Doplněný text / <i>Update</i>
/3/CE	21.10.98	Doplněný text / <i>Update</i>
/4/CE	9.12.98	Doplněný text / <i>Update</i>
/5/CE	20.1.99	Doplněný text / <i>Update</i>
/6/CE	20.5.99	Přehled k datu ukončení Pilotu PHARE <i>Update by termination date of PHARE Pilot</i>
PHARE/1/02/1/E	21.4.98	MoH Czech Republic/G.I.E. SESAM-Vitale <i>Memorandum (draft)</i> (NEARCHIVOVÁN)
/2/E	13.8.98	MoH Czech Republic/G.I.E. SESAM-Vitale <i>Memorandum (signed text)</i>
PHARE/1/03/1/C		v přípravě APROKS Vazba českého řešení na evropské projekty <i>Relation of CZ solution to the European projects</i> (objednáno 20.5.99, výstup předběžně ke 30.6.99)

ANALÝZY / Analyses

Rerefence	Date	Document (PHARE)
PHARE/2/01/1/C	30.4.98	Datová struktura pro projekt Mácha II <i>Data structure for Mácha II project</i>
/2/C	1.10.98	Revidovaný text / <i>Reviewed text</i>
/3/C	v přípravě IMA	Revize datové analýzy / <i>Data analysis revision</i> (spolufinancováno VZP, termín dokončení 30/6 99)
PHARE/2/02/1/C	20.4.99	Použití čipové karty v nemocnici <i>Smart card application in hospital</i>
PHARE/2/03/1/C	5.10.98	Analýza vybraných zdravotních dat na čipové kartě <i>Analysis of selected health data on the chip card</i>
PHARE/2/04/1/C	19.5.99	Technické provedení systémových komponent <i>Technical performance of system components</i>
PHARE/2/05/1/C	v přípravě IMA	Spolupráce mezi zdravotními pojišťovnami <i>Collaboration between health insurance offices</i> (spolufinancováno VZP, termín dokončení ke 30/6 99)
PHARE/2/06/1/C	v přípravě IMA	Možnosti sdíleného financování <i>Shared Co-financing possibilities</i> (spolufinancováno VZP, termín dokončení ke 30/9 99, objednáno MZ 20.5.99 / <i>ordered by MoH 20.5.99</i>)
PHARE/2/07/1/C	18.5.99	Sdílení zdravotní karty s resortem MPSV ČR <i>Health card shared by resort (MPSV ČR)</i>
PHARE/2/08/1/C	3.6.99	Správa karet / <i>Cards management</i>
PHARE/2/09/1/C	v přípravě APROKS	Doplňkové funkce karty / <i>Add-on card functions</i> (objednáno 20.5.99, výstup předběžně ke 31.8.99)
PHARE/2/10/1/E	20.5.99	Pilot Project on Chip-cards Status and Further Comments on current European Standards and Streams evaluating European Patient Data Card and Health Professional Card

PROJEKTY / Projects

Rerefence	Date	Document (PHARE)
PHARE/3/01/1/C	31.5.98	Realizační projekt Mácha II
/2/C	26.4.99	<i>Project of Mácha II realisation</i> Cílový stav–komparace <i>Target status-comparison</i>
/3/C	19.5.99	Přehled k datu ukončení pilotní implementace <i>Achievement overview by the termination date of Pilot implementation</i>
PHARE/3/02/1/C	28.2.98	Využití elektronické karty v lékárnách v rámci projektu Mácha II <i>Application of the electronic card in pharmacies within Mácha II project</i>
/2/C	21.9.98	Revidovaný text / <i>Reviewed text</i>
/3/C	v přípravě IMA	Revize na základě vyhodnocení provozu <i>Revision based on the operation evaluation</i> (spolufinancováno VZP, termín dokončení ke 31/12 99)
PHARE/3/03/1/C	9.7.98	Vliv bezpečnostních požadavků na projektové práce (Studie) <i>Influence of security requirements on the projects (Study)</i>
PHARE/3/04/1/C	25.5.99	Přehled bezpečnostní problematiky <i>Survey of security related matter</i> (objednáno 20.5.99, termín dokončení předběžně 30.6.99)

IMPLEMENTACE / Implementation

Rereference	Date	Document (PHARE)
PHARE/4/01/1/C	29.6.98	Podmínky pro připojení do systému <i>Conditions for interconnection to the system</i>
/2/C	15.5.99	Doplněný text / <i>Update</i>
PHARE/4/02/1/C	30.6.98	Specifikace propojení na aplikační SW lékaře <i>Specification of interconnection to the application SW of the health professional</i>
/2/C	3.6.99	Doplněný text / <i>Update</i>
PHARE/4/03/1/C	30.6.98	Specifikace propojení na aplikační SW lékárny <i>Specification of interconnection to the application SW of the pharmacy</i>
/2/C	3.6.99	Doplněný text / <i>Update</i>
PHARE/4/04/1/C	31.5.98	Optimalizace souboru držitelů karet <i>Optimalisation of the cardholders file</i>
/2/C	1.10.98	Revidovaný text / <i>Reviewed text</i>
PHARE/4/05/1/C	27.8.98	Autocertifikace SW <i>SW Autocertification</i>
/2/C	3.6.99	Doplněný text / <i>Update</i>
PHARE/4/06/1/C	15.5.99	Softwarové rozhraní pro čtečky čipových karet použitých v kiosku <i>SW interface for kiosk chip card readers</i>
PHARE/4/07/1/C	15.1.99	Obsah a uživatelské rozhraní SW pro informační kiosky nemocnice <i>Contents and user interface SW for hospital information kiosks</i>

PROVOZNÍ DOKUMENTACE / Users guides

Rereference	Date	Document (PHARE)
PHARE/5/01/1/C	Zrušeno, viz PHARE/5/02/1/C / <i>Cancelled see PHARE/5/02/1/C</i>	
PHARE/5/02/1/C	15.5.99	Praktický návod pro práci s čipovou kartou <i>Chip card user´s manual</i>
PHARE/5/03/1/C	20.6.98	Manuál datových položek <i>Data items manual</i>
PHARE/5/04/1/C	23.11.98	Příručka lékaře pro práci s čipovou kartou <i>Chip card user´s manual for physicians</i>
	/2/C 30.04.99	aktualizace dokumentu
PHARE/5/05/1/C	15.05.99	Návod k obsluze kiosku pro Městskou nemocnici <i>Users manual for municipal hospital´s kiosk</i>
PHARE/5/06/1/C	25.05.99	Návod k obsluze kiosku pro VZP <i>Users manual for VZP</i>
PHARE/5/07/1/C	15.05.99	Návod k instalaci SW kiosku <i>Manual for kiosk SW installation</i>

PROPAGACE / Advertisement

Rereference	Date	Document (PHARE)
PHARE/6/01/1/C	bez data	Dopis držitelům karet <i>Letter to the cardholders</i>
/2/C	VIII/98	Dopis držitelům karet - finální text <i>Letter to the cardholders - final text</i>
PHARE/6/02/1/C	18.5.99	Průvodní dopisy pro distribuci karet Mácha II <i>Hand-out letters for Mácha II cards distribution</i>
PHARE/6/03/1/C	25.5.99	Leták Mácha II česká verze
PHARE/6/03/2/E	25.5.99	<i>Leaflet Mácha II English version</i>

Reference	Date	Document (VZP ČR)
VZP98/1/01/1/C	26.6.98	Rekapitulace plnění smlouvy IMA 13/98 za I.Q 98 <i>Report to Agreement IMA 13/98 - I.Q 98</i>
/2/C	10.9.98	Rekapitulace plnění smlouvy IMA 13/98 za II.Q 98 <i>Report to Agreement IMA 13/98 - II.Q 98</i>
/3/C	23.10.98	Rekapitulace plnění smlouvy IMA 13/98 za III.Q.98 <i>Report to Agreement IMA 13/98 - III.Q.98</i>
/4/C		Rekapitulace plnění smlouvy IMA 13/98 za IV.Q.98 <i>Report to Agreement IMA 13/98 - IV.Q.98</i>
VZP98/1/02/1/C	10.5.99	Vyhodnocení provozu systému za I.Q 99 (Rekapitulace plnění smlouvy IMA č. 5/99) <i>Evaluation of the system operation in I.Q 99</i> <i>(Report to Agreement IMA No. 5/99)</i>
VZP98/1/02/2/C	v plánu	Vyhodnocení provozu systému za II.Q 99 (Rekapitulace plnění smlouvy IMA č. 5/99) <i>Evaluation of the system operation in II.Q 99</i> <i>(Report to Agreement IMA No. 5/99)</i>
VZP98/1/02/3/C	v plánu	Vyhodnocení provozu systému za III.Q 99 (Rekapitulace plnění smlouvy IMA č. 5/99) <i>Evaluation of the system operation in III.Q 99</i> <i>(Report to Agreement IMA No. 5/99)</i>
VZP98/1/02/4/C	v plánu	Vyhodnocení provozu systému za IV.Q 99 (Rekapitulace plnění smlouvy IMA č. 5/99) <i>Evaluation of the system operation in IV.Q 99</i> <i>(Report to Agreement IMA No. 5/99)</i>

Reference	Date	Document (MZ ČR)
MZD98/1/01/1	01.04.98	Výběr zdravotních dat pro záznam na kartu
MZD98/2/01/1	08.08.98	Systém elektronických karet ve zdravotnictví - Statistické šetření zdravotních dat zadání pro HZP